

Утверждаю  
Глава муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской области  
\_\_\_\_\_ Р.Н. Захаров  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Утверждаю  
заместитель Председателя Правительства Смоленской области  
\_\_\_\_\_ В.М. Хомутова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**

**2024 года**

**муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области**

наименование муниципального образования

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста» <i>(МБОУ СШ № 7, МБОУ ОШ № 5, МБОУ Мушковичская ОШ, МБОУ Подрощинская ОШ, МБОУ Суетовская ОШ)</i>	
	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста» на основании типового дизайн проекта
до 15 января	Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
до 31 января	Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста»
	Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
до 1 марта	Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста»
	Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
до 31 января	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста»
до 1 июля	Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
	Проведены ремонтные работы
до 1 августа	Отв. Зуева Т.А., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
	Поставлено, установлено и налажено оборудование
до 10 августа	Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
	Проведен Фотомониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России
1 сентября	Открыты Центры «Точка роста»

	Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
сентябрь - ноябрь	Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций)
	Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

Согласовано  
министр образования и науки  
Смоленской области

\_\_\_\_\_ В.В. Новиков  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.